

Planning UI/UX Mobile

Pour un projet uniquement mobile, voici un planning de 30 jours avec chaque écran UI/UX à réaliser, les délais associés et les spécifications. Ce plan se concentre sur un format mobile standard (375px - 414px de large) pour garantir une expérience utilisateur optimisée.

Phase 1 : Écrans d'Onboarding, Inscription et Connexion (5 - 10 novembre 2024)

Écran 1 : Onboarding (Introduction)

- Description : Série d'écrans présentant les fonctionnalités clés de l'application.
- Délais : 5 - 6 novembre 2024 (2 jours).
- Livrable : Maquettes pour 3-4 écrans d'onboarding.

Écran 2 : Inscription

- Description : Collecte des informations de base, vérification d'identité.
- Délais : 7 - 8 novembre 2024 (2 jours).
- Livrable : Maquette d'écran d'inscription.

Écran 3 : Connexion

- Description : Interface d'authentification et options de récupération de mot de passe.
- Délais : 9 - 10 novembre 2024 (2 jours).
- Livrable : Maquette d'écran de connexion.

Phase 2 : Pages de Sécurité et Vérification (11 - 15 novembre 2024)

Écran 4 : Double Authentification (2FA)

- Description : Écran pour la vérification par second facteur (SMS ou email).
- Délais : 11 novembre 2024 (1 jour).
- Livable : Maquette de l'écran 2FA.

Écran 5 : Vérification d'Identité (KYC)

- Description : Système de vérification utilisateur, upload de documents.
- Délais : 12 - 13 novembre 2024 (2 jours).
- Livable : Maquette de l'écran de vérification d'identité.

Écran 6 : Confirmation d'Inscription

- Description : Confirmation après inscription ou vérification.
- Délais : 14 novembre 2024 (1 jour).
- Livable : Maquette de l'écran de confirmation.

Phase 3 : Navigation et Accueil (16 - 23 novembre 2024)

Écran 7 : Page d'Accueil (Home)

- Description : En-tête, actions rapides, menu des cartes, résumé des transactions.
- Délais : 16 - 18 novembre 2024 (3 jours).
- Livable : Maquette de la page d'accueil.

Écran 8 : Résumé des Transactions

- Description : Aperçu des dernières transactions de l'utilisateur.
- Délais : 19 - 20 novembre 2024 (2 jours).
- Livrable : Maquette de l'écran des transactions récentes.

Écran 9 : Promotions et Offres Spéciales

- Description : Section pour afficher les offres en cours.
- Délais : 21 novembre 2024 (1 jour).
- Livrable : Maquette de l'écran des promotions.

Écran 10 : Navigation Inférieure (Footer)

- Description : Barre de navigation avec liens vers les sections principales.
- Délais : 22 novembre 2024 (1 jour).
- Livrable : Maquette de la barre de navigation inférieure.

Phase 4 : Fonctionnalités et Support (24 - 30 novembre 2024)

Écran 11 : Section des Services Supplémentaires

- Description : Services additionnels offerts (par exemple, options de cashback).
- Délais : 24 novembre 2024 (1 jour).
- Livrable : Maquette de la section services supplémentaires.

Écran 12 : Support Client/Assistance

- Description : Interface permettant de contacter le support ou l'assistance.
- Délais : 25 - 26 novembre 2024 (2 jours).

- Livrable : Maquette de l'écran de support client.

Écran 13 : Bouton d'Action Flottant

- Description : Bouton pour les actions rapides (ex. : ajout de transaction).
- Délais : 27 novembre 2024 (1 jour).
- Livrable : Maquette du bouton d'action flottant.

Phase 5 : Ajustements et Finalisation (1 - 4 décembre 2024)

Écran 14 : Ajustements et Optimisations UI/UX

- Description : Revue et ajustement de tous les écrans pour cohérence et fluidité.
- Délais : 1 - 3 décembre 2024 (3 jours).
- Livrable : Version finale des écrans, optimisée pour le développement.

Écran 15 : Guide de Style

- Description : Création d'un guide de style pour le développement (couleurs, typographie, etc.).
- Délais : 4 décembre 2024 (1 jour).
- Livrable : Guide de style complet pour l'équipe de développement.

Résumé des Modalités de Paiement

1. 50% à la signature pour le démarrage du projet.
2. 25% après la Phase 3 (après livraison des maquettes des écrans principaux).
3. 25% à la fin du projet (livraison des écrans finaux et guide de style).

